

หลักเกณฑ์

การคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
(ด่วนที่สุด) ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕.๒/ว ๖๙๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่

ยังไม่ได้ส่งมอบงาน
หรืออยู่ระหว่าง
ส่งมอบงานและ
ยังไม่ได้ตรวจรับงาน

ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19)

มีหลักฐาน เป็นหนังสือ

มีหนังสือถึงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ อ้างถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถส่งมอบ
งานหรือส่งมอบงานล่าช้า
เพราะเหตุจาก (COVID-19)
ในช่วงเวลาที่ได้รับมาตรการ
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์

ตัวอย่าง กรณีลงนามในสัญญา ก่อนวันที่ 26 มี.ค. 63



นายอ้อด ผู้รับเหมาโครงการขุดสระขนาดเล็ก ได้ลงนาม
ในสัญญากับหน่วยงานรัฐ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
กำหนดส่งมอบงานวันที่ 30 มกราคม 2563 แต่ส่งมอบ
งานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ล่าช้าไป 59 วัน ทำให้มี
ค่าปรับบางส่วนเกิดขึ้น ก่อนและหลังวันที่ 26 มี.ค.63



หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้น เกินร้อยละ 25
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ 26 มี.ค.63



ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ

หากมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มี.ค.63 และยังไม่ได้ส่ง
มอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ
ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ



ให้คิดค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63
จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่าง กรณีลงนามในสัญญา หลังวันที่ 26 มี.ค. 63



นายแอ็ด ผู้รับเหมาโครงการขุดสระขนาดเล็ก ได้ลงนามในสัญญากับ
หน่วยงานรัฐ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 กำหนดส่งมอบงานวันที่
30 ธันวาคม 2563 แต่ส่งมอบงานวันที่ 31 มกราคม 2564
ล่าช้าไป 31 วัน ให้มีค่าปรับเกิดขึ้นหลังวันที่ 26 มี.ค.63



สัญญาฯ ครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน และยังมีได้ส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย และมีค่าปรับเกิดขึ้น



ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตาม
สัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตรา
ร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับ วันที่ลง
นามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มี
ประกาศ ยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ส่วนที่เหลือให้คิด ค่าปรับ
ตามอัตราปกติ



กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม